

Parco transfrontaliero Isonzo-Soča

CUP: B81B17000110007

Il Direttore

dott.ssa Sandra Sodini

Il RUP

dott. arch. Fabiana Pieri

Investimenti infrastrutturali e interventi edilizi

CUP: B81B17000110007

OGGETTO INTERVENTO: “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča”

TIPOLOGIA INTERVENTO: Nuova edificazione

CATEGORIA INTERVENTO: 01014 Piste ciclabili

PRIORITA': 1 (espressa in tre livelli: 1=massima priorità, 3=minima priorità)

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI STIMATO: € 3.057.245,94

IMPORTO COMPLESSIVO DI IMPEGNO DI SPESA: € 4.378.438,00

FINANZIAMENTO: Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020
CCI number: 2014TC16RFCB036

SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI:

Vista la collocazione geografica delle varie infrastrutture da realizzare all'interno del progetto, alle norme nazionali applicabili alle gare d'appalto ed al diverso stato di avanzamento della fase progettuale, si è deciso di suddividerle in quattro lotti di interventi.

1. Opere infrastrutturali per l'area ricreativa di Vrtojba - Camp Vrtojba;
2. Passerella sull'Isonzo presso Salcano e percorso ciclistico di collegamento con la ciclabile Bovec-Solkan;
3. Progetto di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo il confine di Stato (dal parco sportivo di Solkan, attraverso via degli scogli e via Kolodvorska pot, attraverso la piazza Europa/Transalpina, fino alla Erjavčeva cesta);
4. Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili lungo l'Isonzo da via degli scogli a Parco Piuma e fino a Straccis e lungo l'asse trasversale dal Parco Piuma a via San Gabriele.

Lotto 1

Infrastrutturalne ureditve za rekreacijsko območje v zgornji vrtojbi - Kamp Vrtojba/Opere infrastrutturali per l'area ricreativa di Vrtojba - Camp Vrtojba

DESCRIZIONE

Realizzazione di un'area verde attrezzata con spazi per il parcheggio camper presso Vrtojba.

Quadro economico/Rekapitulacija

Elenco attività	Importo
A. LAVORI	€ 394.138,07
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B1. IVA 22%	€ 86.710,38
B2. Incarico di direttore dei lavori (2% di A + IVA)	€ 9.616,97
B3. Incarico di coordinatore sicurezza (€ 2.500,00 + IVA)	€ 3.050,00
TOTALE B	€ 99.377,35
TOTALE BUDGET	€ 493.515,42

STIMA TEMPI DI ESECUZIONE

Pubblicazione gara d'appalto	30 giugno 2018
Firma contratto	1 ottobre 2018
Fine lavori	30 marzo 2019

Lotto 2

Passerella sul fiume Isonzo a Salcano e piste ciclabili di collegamento con la ciclabile proveniente da Bovec

DESCRIZIONE

Realizzazione di una passerella ciclo-pedonale presso Salcano in adiacenza al centro Kajak e della pista ciclabile che collega il nuovo ponte alla pista ciclabile esistente proveniente da Bovec. La pista ciclabile prosegue fino al confine di San Mauro.

QUADRO ECONOMICO

Elenco attività	Importo
A. LAVORI	
A1. Passerella	€ 719.432,08
A2. Piste ciclabili	€ 359.315,79
TOTALE A	€ 1.078.747,87
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B1. IVA 22%	€ 237.324,53
B2. Incarico di direttore dei lavori (2,5% di A)	€ 26.968,70
B3. Incarico di coordinatore sicurezza (€ 600,00+(300,00x12) = 4.200,00 + IVA)	€ 5.124,00
B4. Spese di collaudo	€ 2.000,00
B5. Imprevisti (10% su A)	€ 107.874,79
TOTALE B	€ 379.292,02
TOTALE BUDGET	1.458.039,89

STIMA TEMPI DI ESECUZIONE

Conclusioni pratiche acquisizione terreni	30 settembre 2018
Pubblicazione gara d'appalto	30 ottobre 2018
Firma contratto	1 marzo 2019
Fine lavori	1 marzo 2020

Lotto 3

Progetto di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo il confine - percorso Taransalpina

DESCRIZIONE

Realizzazione di una ciclovia che collega SolKan, attraverso via degli scogli e via Kolodvorska pot, attraverso la piazza Europa/Transalpina, fino alla Erjavčeva cesta. Da qui i percorsi ciclabili esistenti consentono di proseguire fino al valico del Rafut. Dal Rafut la ciclovia prosegue a sud verso Vrtojba e più oltre fino a Miren.

QUADRO ECONOMICO

Elenco attività	Importo
A. LAVORI	€ 434.360,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE/razpoložljiva sredstva	
1. IVA/DDV 22%	€ 95.559,20
2. Spese tecniche compreso piano di frazionamento catastale e tavolare per espropri	€ 84.885,20
3. Collaudo	€ 5.000,00
4. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 8.687,20
5. Espropri	€ 7.000,00
6. Oneri di acquisizione e spese notarili	€ 12.000,00
7. Imprevisti, allacciamenti, spese pubblicazione e ANAC	€ 38.436,00
TOTALE B	€ 251.567,60
TOTALE BUDGET	€ 685.927,60
C. Fondo per accordi bonari art. 205 D. Lgs. 50/2016 (3% di A) - a carico dei fondi GECT	€ 13.030,80
TOTALE	€ 698.958,40

STIMA TEMPI DI ESECUZIONE

Presentazione studio di fattibilità tecnica ed economica ed invio al Comune di Gorizia e di Nova Gorica	30 aprile 2018
Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica da parte dei due Comuni	30 maggio 2018
Pubblicazione gara di progettazione	15 giugno 2018
Affidamento incarico progettazione	1 settembre 2018
Progetto definitivo	30 ottobre 2018
Approvazione progetto definitivo (conclusione conferenza di servizio)	30 dicembre 2018
Progetto esecutivo e conclusione pratiche acquisizione terreni	28 febbraio 2019

Approvazione progetto esecutivo da parte dei due Comuni	30 marzo 2019
Pubblicazione gara d'appalto	30 aprile 2019
Firma contratto	1 luglio 2019
Fine lavori	30 novembre 2019

Lotto 4

Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili lungo l'Isonzo da via degli scogli a Parco Piuma e fino a Straccis e lungo l'asse trasversale dal Parco Piuma a via San Gabriele

DESCRIZIONE

Realizzazione di un itinerario ciclopedonale lungo l'Isonzo ed uno trasversale che collega Via San Gabriele al ponte del torrione.

Il primo itinerario collega Solkan, attraverso via degli scogli, al parco Piuma e lungo via dei Cordaioli fino alla passerella di Straccis. Il secondo itinerario collega Via San Gabriele al ponte del torrione attraverso via Generale Svodnik, via Brass e viale XX settembre.

E' inoltre prevista la messa in rete di tutti gli itinerari esistenti con l'apposizione di idonea cartellonistica turistica ed informativa.

QUADRO ECONOMICO

Elenco attività	Importo
A. LAVORI	€ 1.150.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
1. IVA 22%	€ 253.000,00
2. Spese tecniche compreso piano di frazionamento catastale e tavolare per espropri (€ 85.113,98+ inarcassa + IVA)	€ 142.992,62
4. Collaudo tecnico ed amministrativo (€ 5.071,99 + inarcassa + IVA)	€ 6.435,34
5. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 23.000,00
6. Espropri	€ 40.000,00
7. Oneri di acquisizione e spese notarili	€ 15.000,00
8. Imprevisti, allacciamenti, spese pubblicazione e ANAC	€ 62.996,33
TOTALE B	€ 543.424,29
TOTALE BUDGET	€ 1.693.424,29
C. Fondo per accordi bonari art. 205 D. Lgs. 50/2016 (3% di A) - a carico dei fondi GECT GO	€ 34.500,00
TOTALE	€ 1.727.924,29

STIMA TEMPI DI ESECUZIONE

Presentazione studio di fattibilità tecnica ed economica ed invio al Comune di Gorizia	30 giugno 2018
Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica da parte del Comune di Gorizia	30 agosto 2018
Pubblicazione gara di progettazione	30 settembre 2018
Affidamento incarico progettazione	1 novembre 2018
Progetto definitivo	30 dicembre 2018
Approvazione progetto definitivo (conclusione conferenza di servizio)	30 marzo 2019
Progetto esecutivo e conclusione pratiche acquisizione terreni	30 maggio 2019
Approvazione progetto esecutivo da parte del Comune	30 giugno 2019
Pubblicazione gara d'appalto	30 agosto 2019
Firma contratto	1 febbraio 2020
Fine lavori	31 dicembre 2020

Il cronoprogramma potrebbe essere modificato e ciascuna fase potrebbe subire dei ritardi a causa dei rischi di seguito elencati. Nelle successive fasi di progettazione si dovrà tenere debito conto degli stessi.

RISK MANAGEMENT

RISCHI DI INSTABILITA' NEL CONTESTO DECISIONALE	<ul style="list-style-type: none"> • Orientamenti dell'opinione pubblica e dei cittadini, • Orientamento degli organi decisori delle amministrazioni, • Orientamento degli attori coinvolti nel processo.
RISCHI DI NON ACCETTAZIONE DELL'OPERA DA PARTE DEGLI STAKEHOLDER ESTERNI	<ul style="list-style-type: none"> • Rispondenza a specifici bisogni e finalità, • Sostenibilità ambientale, • Sicurezza, • Qualità estetica, • Ambientazione, • Integrazione con il contesto circostante, • Qualità percepita, • Tempestività, • Costi del ciclo di vita dell'opera.
RISCHI DI NON CONFORMITA' RISPETTO ALLE ESIGENZE DELLE AMMINISTRAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Conformità agli orientamenti politici, • Conformità alle leggi, alle norme, agli standard previsti, • Conformità alle specifiche iniziali di progetto,

	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei programmi temporali, • Rispetto dei preventivi di costo.
RISCHI DI NON RISPETTO DELLE PERFORMANCE QUALITATIVE DELL'OPERA	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionalità, • Manutenibilità, • Affidabilità, • Durabilità.
RISCHI DI PROCESSO	<ul style="list-style-type: none"> • Rischi legati a ciascuna delle fasi del processo (progettazione, appalto, esecuzione lavori, collaudo, ecc.), • Organizzativi (rete di fornitura di beni e servizi), • Incidenti.

In caso di discordanza o di dubbi interpretativi prevale il testo in lingua italiana.